Planering 2019-09-10

	sep-okt															09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06
	Vecka	V 52							V 52							V 37							V 38							V 39						V 40						
		1/6							2/6							3/6							4/6							5/6						6/6						
		M	ti	O	T	fr			M	ti	O	T	fr			M	ti	O	T	fr			M	ti	O	T	fr			M	ti	O	T	fr			M	ti	O	T	fr		
1	Borlänge		x										x											x																			
2	Leksand				x											x										x																	
3	Leks – Djura					x											x										x																
4	Gagnef								x										x											x													
5	Björka – Mockfjärd									x										x											x												
6	Floda – Björbo	x										x											x									x											
	okt	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17																															
		V 41							V 42							V 52							V 52							V 52						V 52						
		1/6							2/6							3/6							4/6							5/6						6/6						
		M	ti	O	T	fr			M	ti	O	T	fr			M	ti	O	T	fr			M	ti	O	T	fr			M	ti	O	T	fr			M	ti	O	T	fr		
grupp	Område	1	2	7	4	5			3	6	7	1	2			4	5	7	3	6			1	2	7	4	5			3	6	7	1	2			4	5	7	3	6		
1	Borlänge		x										x											x										x									
2	Leksand				x											x										x											x						
3	Leks – Djura					x											x										x											x					
4	Gagnef								x										x											x										x			
5	Mockfjärd									x										x											x										x		
6	Floda											x											x									x											

Nyåkerns trädgårdsservice

Uppdaterad 2019-09-10