

Planering 2025-05-14

	Maj-Juni	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Vecka	V 20							V 21							V 22							V 23							V 24							V 25							
		M	ti	O	T	fr			M	ti	O	T	fr			M	ti	O	T	fr			M	ti	O	T	fr			M	ti	O	T	fr			M	ti	O	T	fr			
1	Borlänge		x										x											x										x										
2	Leksand				x											x											x									x								
3	Leks – Djura					x											x										x										x							
4	Gagnef								x										x											x											x			
5	Mockfjärd									x											x										x											x		
6	Floda – Björbo											x												x									x											

	Juli-Augusti	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	
	Vecka	V 26							V 27							V 28							V 29							V 30							V 31							
		M	ti	O	T	fr			M	ti	O	T	fr			M	ti	O	T	fr			M	ti	O	T	fr			M	ti	O	T	fr			M	ti	O	T	fr			
1	Borlänge		x										x											x									x											
2	Leksand				x											x										x										x								
3	Leks – Djura					x											x										x										x							
4	Gagnef								x											x										x											x			
5	Mockfjärd									x											x										x											x		
6	Floda	x										x											x										x											

	Augusti-Sept	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14		
	Vecka	V 32							V 33							V 34							V 35							V 36							V 37								
		M	ti	O	T	fr			M	ti	O	T	fr			M	ti	O	T	fr			M	ti	O	T	fr			M	ti	O	T	fr			M	ti	O	T	fr				
1	Borlänge		x										x											x										x											
2	Leksand				x											x									x											x									
3	Leks – Djura					x											x										x											x							
4	Gagnef								x											x										x											x				
5	Mockfjärd									x											x										x												x		
6	Floda	x										x											x											x											